

Amt24

Vorgehensweise, Entscheidungen und ein Ausblick



Test des CR „Amt24 Sachsen - Übernahme und Anpassung service-bw“

- Aufgrund der Änderungen an den XML Import/Export Schnittstellen und den Amt24 Webservices entsteht bei den Nutzern dieser Schnittstellen ein Anpassungs- und Testbedarf.
- Bei einem Liefertermin der neuen Amt24 Version am 29.03.2011 und einem geplanten Abnahmetermin Mitte Mai 2011 haben wir einen Zeitraum von circa 6 Wochen für Test und Abnahme zur Verfügung.
- Während des Testzeitraums stehen 2 Amt24-Testsysteme zur Verfügung.
- Die Koordination der Schnittstellentests von Ressorts und Kommunen wird durch die Amt24 Anwenderbetreuung gewährleistet: Amt24@sid.sachsen.de.

Zeitplan der Amt24 Tests



- 1. Testzyklus: In dieser Phase sind vor allem Tests durch SID und externen Dienstleister geplant.
- Weitere Testzyklen: Zusätzlich werden Tests der Schnittstellen durch die Nutzer unterstützt.
- Nach Produktivschaltung: Das alte System ist weiterhin als Fallback verfügbar.

Vorerst nicht in Amt24 eingesetzte Funktionen

■ Newsletter

- Der bisherige Newsletter wird automatisch aus den aktualisierten Inhalten von Amt24 erzeugt. In Sachsen wollen wir aber künftig einen redaktionell betreuten Newsletter einsetzen. Diese Funktionalität wird im nächsten Release für Baden-Württemberg umgesetzt.

■ Bürgerforum

- Das Bürgerforum wird vorerst nicht in Amt24 eingesetzt. Die spätere Einbindung ist als Bestandteil des für 2012 geplanten Runderneuerung der Amt24 Weboberfläche geplant.

Vorerst nicht in Amt24 eingesetzte Funktionen

- „Mein Amt24“ und damit die Übertragung von Profildaten an den Formularservice (ZBS) werden vorerst abgeschaltet.
 - Mit service-bw kommt eine neue Profilverwaltung „Mein service-bw“. Diese bietet wesentlich erweiterte Funktionalitäten gegenüber „Mein Amt24“, zum Beispiel eine Passwort- und Dokumentensafe. Bisher ist noch nicht geklärt, ob diese Funktionalitäten im Rahmen von Amt24 angeboten werden sollen. Für die Einbindung der neuen Profilverwaltung werden umfangreiche Änderungen der Weboberfläche nötig, die nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens realisierbar sind.
- Bereich „Fragen & Antworten“ wird aus Amt24 entfernt.
 - Diese Funktionalität soll künftig durch das Bürgerforum ersetzt werden.

Geplante Weiterentwicklung von Amt24

- 24.03.2011: Termin zur Priorisierung der Amt24-Anforderungen mit kommunalen Spitzenverbänden und SAKD

- Sachsen, Prioritäten in der Weiterentwicklung
 - Priorität 1: Prozessregister (zunächst Minimallösung mit altem AdminCenter, dann Komfortlösung mit neuem AdminCenter)

 - Priorität 1: AdminCenter / Backend

 - Priorität 2: Runderneuerung der Amt24 Weboberfläche

 - Priorität 3: Zuständigkeitsermittlung (Umstieg auf Geodaten)

 - Priorität 3: Rollen und Rechte für Redakteure und Administratoren, Vereinfachung des Rollenkonzepts

- Die Themen mit Priorität 1 sollen noch in 2011 umgesetzt werden.

Geplante Weiterentwicklung von Amt24

- Themen für die länderübergreifenden Kooperation
 - Umstellung auf UTF-8
 - AdminCenter / Backend
 - Zuständigkeitsermittlung (Umstieg auf Geodaten)
 - Überarbeitung des Informationsmodells und weitere Einzelanforderungen, die noch nicht in service-bw umgesetzt sind

Amt24

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Michael Schalla

SMJus

Projektleiter Amt24

Michael.Schalla@smj.justiz.sachsen.de

0351/ 564 1909

 T-Systems

Karl-Heinz Bayer

T-Systems

Projektleiter Amt24/ service-bw/ BdS

karl-heinz.bayer@t-systems.com

0171/ 869 48 25

Government